

«Согласовано»

Вр. и.о. руководителя  
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Орловской области

П. П. Румянцев

« 2017 г.

«Утверждаю»

Глава администрации  
Белоконицкого сельского поселения

А. Ф. Тутов

2017 г.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды скважины расположенной в д. Яковка Колпинянского района Орловской области в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01

| № п/п | Вид выполняемых работ                                                                                                                                                  | Срок исполнения | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | Объявить аукцион на отбор организации для проектирования установок очистки воды до гигиенических нормативов                                                            | до 1.08.2017г   | 0                    | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |
| 2     | Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию установок очистки воды до гигиенических нормативов                                              | до 1.09.2017г   | 0                    | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |
| 3     | Разработка проектной документации на установку очистки воды до гигиенических нормативов                                                                                | до 1.12.2017г   | 200                  | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |
| 4     | Приобретение и монтаж установок очистки воды                                                                                                                           | до 15.12.2017г  | 700                  | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |
| 5     | Контрольный запуск установок с отбором проб воды в контрольных точках                                                                                                  | до 31.12.2017г  | 45                   | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |
| 6     | Ввод в эксплуатацию установок очистки воды                                                                                                                             | январь 2018г    | 10                   | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |
| 7     | Заключить договор с аккредитованной лабораторией на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды с периодичностью, установленной в СанПиН 2.1.4.1074-01 | ежегодно        | 70/год               | Собственные средства    | Тутов А. Ф.               |