Информация

о подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году 

на 4 августа  2013 года по Колпнянскому району

	№ п/п
	Наименование объекта согласно ПСД
	Вводимая мощность объекта, км, м2
	Стоимость СМР по ПСД, тыс. руб.
	Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб.
	Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб.
	Дата объявления торгов                          
	Дата проведения торгов
	Результат 

торгов


	Дата заключения муниципального контракта
	Сроки проведения работ
	Наименование подрядной организации
	Выполняемые работы

	1.
	Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры в д. Хутор - Лимовое Колпнянского района Орловской области
	0,73/4000
	4354,521
	4311.021
	4354,521
	15.03.2013г.
	08.04.2013г.
	состоялись
	25.04.2013г.
	25.05.2013 – 25.07.2013 г.г.
	ГУП ОО

«Дорожная
служба
	Выполнено 100 % запланированных работ. Подписан акт о выполненных работах. Подрядной организацией устраняются нарушения,  выявленные инспектором Управления по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области.  Акт приема передачи отремонтированного дорожного объекта в процессе подготовки

	2.
	Реконструкция моста через реку Сосна на 59+200 автодороги Глазуновка- Малоархангельск- Колпна- Долгое в пгт. Колпна
	-
	59 892,1
	52 345,696
	55 100,732
	20.05.2013 г.
	17.06.2013 г.
	состоялись
	16.07.2013 г.
	С даты заключения муниципального контракта до 31.12.2013 г.
	ООО «ОрелДорМост»
	Ведутся работы по снятию двухслойного асфальтобетонного покрытия (выравнивающего и защитного слоев). Снято покрытие на площади 300 кв.м. Выполняются работы по переносу кабеля ОАО «РосТелеком» из зоны реконструкции в безопасное место.


Исп. Павлов А.Ю.
тел. 8(48674) 2-10-84


